

伊宁县林业和草原局

2023 年新一轮退耕还林延长补助项目

绩效评价报告

驰天会咨字[2024]1-0134 号

新疆驰远天合有限责任会计师事务所

XIN JIANG CHI YUAN TIAN HE

Certified Public Accountants Co.,Ltd.

项目名称：2023 年新一轮退耕还林延长补助项目

委托单位：伊宁县财政局

评价机构：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

机构负责人：孙卫红

联系方式：0991-2835917、0991-2831583

通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 9 号汇源大厦 13 楼

邮政编码：830004

项目评价小组成员：

项目主评人：冯延萍 注册会计师、注册评估师

报告复核人：腊晓林

项目负责人：托 亚

项目组成员：马 婷

报告摘要

受伊宁县财政局委托,新疆驰远天合有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份,对 2023 年伊宁县林业和草原局实施的 2023 年新一轮退耕还林延长补助项目开展了绩效评价工作并形成绩效评价报告,评价情况如下:

一、基本情况

(一) 项目背景

党中央、国务院高度重视退耕还林还草工作。1999 年以来,我国先后实施两轮退耕还林还草,工程综合效益显著,有力促进了生态改善和农牧民增收,对推进生态文明建设、促进区域经济社会发展等发挥了重要作用。按照《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》(自然资发〔2022〕191 号)文件精神,对 2014 年开始实施的第二轮退耕还林还草现金补助期满后,中央财政安排资金,延长补助期限,继续给予适当补助,其中退耕还林现金补助期限延长 5 年,补助标准为每亩 500 元,每年每亩 100 元;促进生态改善和农牧民增收,推进生态文明建设、促进区域经济社会发展,巩固生态建设成果。

(二) 项目概况

项目名称:2023 年新一轮退耕还林延长补助项目(以下简称“该项目”或“项目”)

项目实施单位:伊宁县林业和草原局

项目主要内容:对伊宁县 2015 年实施的 9,000.00 亩退耕还林工程与 2016 年实施的 6,000.00 亩退耕还林工程予以延长补助,补助标准为 100.00 元/亩·年,补助期限为 2022-2023 年度共计 2 年。

(三) 资金预算和投入情况

(1) 项目资金预算

该项目预算资金总额为 300.00 万元,资金来源中央林业改革发展资金,其中:2015 年退耕还林工程延长补助资金为 180.00 万元;2016 年退耕还林工程延长补助资金为 120.00 万元。

(2) 项目资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,该项目实际支出资金 298.24 万元,预算执行率为 99.41%。其中,实际发放 2015 年退耕还林工程延长补助 8,912.00 亩,补助标准为 100.00 元/亩·年,补助发放 2 年,实际发放补助 178.24 万元;实际发放 2016 年退耕还林工程延长补助 6,000.00 亩,补助标准为 100.00 元/亩·年,补助发放 2 年,实际发放补助 120.00 万元。

二、评价结论

经评价分析,该项目总体完成情况较好。项目根据巩固退耕还林成果政策要求,按照规定补贴标准完成补助退耕还林工程面积 14,912.00 亩,实际兑付资金 298.24 万元。但在实施

过程中也存在 2023 年度延长补助资金存在先申请发放补助后组织验收工作、退耕还林工程存在 88.00 亩苗木成活率验收不达标等问题。

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对“2023 年新一轮退耕还林延长补助项目”绩效进行客观评价，该项目最终评分结果为 95.83 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表：

2023 年新一轮退耕还林延长补助项目得分表

指标	项目决策类	项目过程类	项目产出类	项目效益类	合计分值
权重	10.00	25.00	35.00	30.00	100.00
得分	10.00	22.00	33.89	29.94	95.83
得分率	100.00%	88.00%	96.83%	99.80%	95.83%

三、主要经验及做法、存在的问题和改进的建议

（一）主要经验及做法

一是强化管理管护，巩固项目成效。为全面掌握工程建设情况，伊宁县林业和草原局联合各乡镇片区林业站工作人员与造林户共同开展年度验收工作，将补助发放和管护责任挂钩，确保 85.00%成植株活底线。二是准确发放补助，确保资金安全。补助资金专款专用，按照农业补助资金一卡通政策，将惠农补助通过“一卡通”精准发放到受益林户。

（二）存在的问题

1. 2023 年度延长补助资金发放程序审核不严，存在先申请发放补助后组织验收工作

经查证项目资金支出审核相关资料，绩效评价小组注意到，2023 年 4 月与 2023 年 6 月，伊宁县林业和草原局分别向伊宁县人民政府提交关于 2022 年度、2023 年资金兑付的申请报告，申请兑付延长补助资金，其中 2023 年度的资金申报报告中载明受补助的退耕还林面积已经过检查验收，并于 2023 年 6 月 20 日完成发放 2022-2023 年度补助资金。经查验项目实施单位提供《验收单》可知，伊宁县林业和草原局于 2023 年 9 月 21 日完成 2023 年度 14,912.00 亩新一轮退耕还林面积验收工作，实际验收日期晚于补助发放日期。项目 2023 年度的补助资金申请文件审核不严，存在申请内容不符合实际情形；项目实施单位未严格执行《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕191 号）文件规定的退耕还林延长补助发放程序。

2. 退耕还林工程存在 88 亩的苗木成活率验收不达标

伊宁县 2015 年度新一轮退耕还林工程面积 9,000.00 亩；根据《验收单》可知，截至 2023 年，经项目实施单位验收，2015 年实施的新一轮退耕还林工程有 8,912.00 亩苗木成活率保

持在 85.00%以上，其中 88.00 亩成活率未达到 85.00%。

（三）有关建议

1. 严格执行资金管理制度规定，确保资金使用合规有效

建议项目实施单位严格遵循退耕还林工程延长补助的政策规定，确保今后在完成验收合格后再申请发放补助资金；严格执行单位内控管理制度，落实资金支出审核责任，加强对专项资金的控制和监督，确保资金审批程序合规，资金使用安全；进一步建立健全公示公开制度，接受社会监督，提高政策执行的透明度。

2. 加大宣传力度，提供技术支持，巩固退耕还林成果

建议项目实施单位加大对造林户退耕还林政策的宣传力度，通过举办培训班、发放宣传资料、利用广播、电视、网络等多种渠道，向造林户详细解读政策内容、验收标准和补助资金发放条件，增强造林户对退耕还林工程管护的责任感和参与度；此外，建议向未达到保存率（成活率）标准的造林户提供技术支持，向其推广适合当地气候和土壤条件的造林技术，提高造林成活率和保存率，切实巩固已有成果。

目 录

一、项目基本情况 1

 （一）项目背景及立项目的 1

 （二）项目组织及管理情况 2

 （三）项目资金投入及使用情况 2

二、项目绩效目标 3

 （一）项目绩效总目标 3

 （二）年度绩效目标 3

三、绩效评价工作开展情况 4

 （一）绩效评价依据 4

 （二）绩效评价目的、对象和范围 4

 （三）绩效评价原则、评价方法和评价标准 5

 （四）绩效评价指标体系设计 6

 （五）绩效评价工作过程 6

四、综合评价情况及评价结论 8

 （一）评价得分情况 8

 （二）综合评价结论 8

五、绩效评价指标分析 8

 （一）项目决策情况 8

 （二）项目过程情况 10

 （三）项目产出情况 12

 （四）项目效益情况 15

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 16

 （一）主要经验及做法 16

 （二）存在的问题 16

七、有关建议 17

八、其他需要说明的问题 17

附件 1：绩效评价指标体系及综合评价表 18

附件 2：基础表 23

附件 3：问卷调查分析报告 26

附件 4：绩效评价工作沟通反馈结果 28

新疆驰远天合有限责任会计师事务所

Xinjiang Chiyuantianhe Certified Public Accountants Co.,Ltd.

绩效评价报告

驰天会咨字[2024]1-134 号

伊宁县财政局：

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49 号）等系列文件的要求，受伊宁县财政局的委托，新疆驰远天合有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担了 2023 年新一轮退耕还林延长补助项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告，伊宁县林业和草原局负责提供与本次绩效评价相关的项目资料并保证项目资料的真实、合法、准确和完整，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景及立项目的

党中央、国务院高度重视退耕还林还草工作。1999 年以来，我国先后实施两轮退耕还林还草，工程综合效益显著，有力促进了生态改善和农牧民增收，对推进生态文明建设、促进区域经济社会发展等发挥了重要作用。但目前，退耕地林木尚不稳定，经济效益不够明显，退耕还林还草成果亟须巩固。

为进一步完善政策措施，巩固退耕还林成果，解决退耕造林户长远生计问题，2023 年自然资源部 国家林草局 国家发展改革委 财政部 农业农村部印发《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕191 号）文件，提出对 2014 年开始实施的第二轮退耕还林还草现金补助期满后，中央财政安排资金，延长补助期限，继续给予适当补助，其中退耕还林现金补助期限延长 5 年，补助标准为每亩 500 元，每年每亩 100 元；促进生态改善和农牧民增收，推进生态文明建设、促进区域经济社会发展，巩固生态建设成果。

伊宁县 2015 年度完成新一轮退耕还林工程共计 9,000.00 亩，2016 年度完成新一轮退耕还林工程面积 6,000.00 亩，第二轮退耕还林现金补助期均已届满。为贯彻上述文件精神，伊宁县林业和草原局开展伊宁县新一轮退耕还林工程延长补助工作。

（二）项目组织及管理情况

1. 项目实施单位

该项目实施主体是伊宁县林业和草原局，由伊宁县退耕还林领导小组办公室负责项目具体实施。

2. 补助范围及标准

对伊宁县 2015 年实施的 9,000.00 亩退耕还林工程与 2016 年实施的 6,000.00 亩退耕还林工程予以延长补助，补助标准为 100.00 元/亩·年，补助期限为 2022-2023 年度共计 2 年。

3. 补助实施要求

涉及农民集体所有土地的，现金补助原则上发放给原土地承包权人，流转耕地实施退耕还林还草的按合同约定发放；补助资金严格按照国家和省级林草部门确认的县级验收结果发放，并与管护责任挂钩。

4. 项目实施情况

伊宁县林业和草原局根据上级下达的退耕还林延长补助资金发放任务，由伊宁县退耕还林领导小组办公室联合伊宁县各乡镇（场）林业站验收人员对 2015 年、2016 年 15 户造林户实施的 15,000.00 亩新一轮退耕还林工程的造林面积、种植树种以及存活率进行验收。经验收，14 户造林户实施的 14,912.00 亩新一轮退耕还林工程苗木存活率达到 85.00% 以上，通过 2022-2023 年度验收。其中有 1 户 88 亩退耕还林树木验收不通过。

2023 年 5 月，伊宁县林业和草原局向伊宁县财政局申请发放 2022 年度、2023 年度退耕还林延长补助。2022 年度补助资金的兑付通过银行转账方式将补助资金发放至造林户；2023 年度补贴资金通过财政一卡通系统发放至造林户。补助资金发放完成后，由各乡镇（场）林业站工作人员负责将最终补助发放结果张贴至各乡镇（场）政府、村委会进行公示，接受群众监督。

（三）项目资金投入及使用情况

该项目预算金额为 300.00 万元，项目资金来源为中央林业改革发展资金与中央林业草原生态保护恢复资金。根据《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》（伊州财建〔2022〕190 号）、《关于拨付 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（伊州财建〔2023〕8 号），项目实际到位资金 300.00 万元，资金到位率为 100.00%。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出资金 298.24 万元，预算执行率为 99.41%。详细资金支出明细见表 1-1。

表 1-1：2023 年新一轮退耕还林延长补助项目资金支出情况明细表

序号	退耕还林工程年度	兑付时长	应兑付面积（亩）	实际兑付面积（亩）	实际兑付标准（元/亩）	实际兑付总额（万元）	备注
1	2015 年	2 年（2022 年、2023 年）	9,000.00	8,912.00	100.00	178.24	88 亩验收未通过
2	2016 年	2 年（2022 年、2023 年）	6,000.00	6,000.00	100.00	120.00	
合计			15,000.00	14,912.00	100.00	298.24	

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

按照国家关于巩固退耕还林工程相关要求，结合《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕191 号），对 2014 年开始实施的第二轮退耕还林予以延长补助，以改善农民生产生活条件，巩固生态建设成果。

（二）年度绩效目标

绩效评价小组结合项目实际情况，对项目绩效目标进行梳理、细化和补充完善，经报委托方审核，最终确定该项目 2023 年度目标为：2015 年退耕还林延长补助应兑现面积 9,000.00 亩；2016 年退耕还林延长补助应兑现面积 6,000.00 亩，补助标准为每年 100.00 元/亩，补助资金兑付年度包含 2022 年度、2023 年度。通过该项目的实施，改善造林户生产生活条件，保证植株成活率（保存率）不低于 85.00%，巩固生态建设成果。

该项目个性目标设置具体如下：

（1）项目产出目标

①数量指标

“C11 2015 年退耕还林延长补助应兑现面积”指标，预期指标值为大于等于 9,000.00 亩；

“C12 2016 年退耕还林延长补助应兑现面积”指标，预期指标值为大于等于 6,000.00 亩；

“C13 补助资金兑付年度”指标，预期指标值为大于等于 2 年；

“C14 补助造林户户数”指标，预期指标值为大于等于 15 户。

②质量指标

“C21 补助发放准确率”指标，预期指标值为 100.00%；

“C22 退耕还林工程年度验收通过率”指标，预期指标值为 100.00%。

③时效指标

“C31 补助发放完成时限”指标，预期指标值为 2023 年 12 月底前。

④成本指标

“C41 亩均补助标准”指标，预期指标值为 100.00 元/亩。

（2）项目效益目标

①社会效益指标

“D11 植株成活率（保存率）”指标，预期指标值为大于等于 85.00%；

“D12 改善农民生产生活条件”指标，预期指标值为显著改善。

②满意度指标

“D21 受益造林户满意度”指标，预期指标值为大于等于 90.00%。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- 4.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）；
- 5.《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49 号）；
- 6.《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕191 号）；
- 7.《关于做好退耕还林还草提质增效工作的通知》（林工发〔2023〕109 号）；
- 8.《关于印发〈伊宁县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（伊县党办〔2019〕61 号）；
- 9.《关于拨付 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（伊州财建〔2023〕8 号）；
- 10.《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》（伊州财建〔2022〕190 号）；
- 11.《林业改革发展资金管理办法》；
- 12.《林业草原生态保护恢复资金管理办法》。

（二）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）和《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕191 号）等相关政策文件与规定，旨在评价项目退耕还林管护成果以及补助资金使用效果，对财政项目支出

的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、受益造林户的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象为 2023 年新一轮退耕还林延长补助项目，主要评价该项目的投入、产出及效益。本次绩效评价范围主要围绕项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

3 绩效评价时段

本次绩效评价工作的评价时段为：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（三）绩效评价原则、评价方法和评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

- （1）独立性原则：在评价工作中保持充分的第三方独立性不受其他第三方不当干预。
- （2）客观性原则：第三方机构应当按照协议（合同）约定事项开展绩效评价，实事求是地向委托方提供服务，以客观事实为依据，确保内容真实、数字准确和资料可靠。
- （3）科学性原则。第三方机构应当履行必要评价程序，对原始资料进行核查验证，选择一种或多种方法进行对比分析，形成结论并出具评价报告。
- （4）公正性原则：在评价过程中坚持公正、客观地反映实际情况，不隐瞒、弄虚作假。

2.绩效评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，整个评价体系构成体现从决策、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径，总体采用公众评判法、文献法，获取相应指标设计评价依据和数据，开展项目绩效评价分析。

在评价过程中，绩效评价小组根据实际需要，采用文献研究法对项目实施内容、预算执行管理要求、活动完成情况及预期效果实现情况等相关资料，进行研究、比较、分析，获取评价基础数据；采用访谈、问卷调查等公众评判方式，多角度、多层次评价分析项目实施效果。最后通过综合分析影响项目年度任务实现及实施效果的内外因素，确定绩效评价重点，建立绩效评价模型，采集评价依据和数据，形成绩效评价结论。

3.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价优先参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；若无行业标准，则以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；对有历史数据的项目，按照绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献

查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（四）绩效评价指标体系设计

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，绩效评价指标的确定与项目密切相关，全面反映补助类项目立项程序、实施过程、资金管理、实际产出和产生的效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标名称与指标值明确、具体、可衡量，相关数据及佐证资料可采集、可获得；与补助类项目绩效评价指标和标准具有一致性，便于评价结果相互比较。

绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出建设期项目管理，设置一级指标共4个，包括决策指标（10.00%）、过程指标（25.00%）、产出指标（35.00%）、效益指标（30.00%）四类指标；主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。具体指标分类如下。具体指标分类如下：

（1）决策指标：从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面对项目决策情况进行评价，设置了包括：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等6个三级指标。

（2）过程指标：从资金管理、组织实施两个方面评价项目实施过程情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等5个三级指标。

（3）产出指标：从数量、质量、时效、成本等四方面评价项目产出情况，包括2015年退耕还林延长补助应兑现面积、2016年退耕还林延长补助应兑现面积、补助资金兑付年度、补助造林户户数、补助发放准确率、退耕还林工程年度验收通过率、补助发放完成时限、亩均补助标准等8个三级指标。

（4）效果指标：从项目实施的社会效益评价项目效益情况，包括植株成活率（保存率）、改善农民生产生活条件、受益造林户满意度等3个三级指标。

根据相关规定，绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。

（五）绩效评价工作过程

我们接受委托，按规定开展了前期准备、组织实施、报告撰写等绩效评价工作程序。绩效评价从2024年6月15日启动，在各方有效配合下，评价工作于2024年7月15日前完成。

主要实施过程如下：

1.前期准备工作

根据前期调研了解项目基本情况及实施背景资料，按照项目绩效评价工作要求，制定《2023 年新一轮退耕还林延长补助项目绩效评价工作实施方案》，确定绩效评价目的、评价对象和范围、评价期限，成立绩效评价小组。

2.组织实施

绩效评价小组采取现场和非现场评价相结合的方式开展调研、查阅基础资料、数据采集、访谈、数据分析等具体评价工作，具体实施过程和方式如下：

（1）与相关单位项目人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、组织管理、实施结果等方面的内容。

（2）尽职开展前期调查，全面收集项目决策依据、财政预算安排执行情况、项目补助资金发放情况等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理汇总。

（3）结合 2023 年新一轮退耕还林延长补助项目实际情况及问卷调查可操作性，发放满意度调研问卷，以此了解项目受益造林户对项目实施的满意度情况。项目选取 2023 年度 14 户受益造林户为样本，发放问卷 14 份，有效问卷 14 份。

（4）通过对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价工作底稿。

3.撰写绩效评价报告

归集绩效评价工作底稿，起草项目绩效评价报告，经单位内部质量审核通过后向委托人提交评估报告初稿，并报送项目实施机构以及行业主管部门，进行结果反馈，充分交换意见。

4.报告意见反馈及沟通情况

我单位于 2024 年 7 月 19 日将《绩效评价报告意见反馈表》《2023 年新一轮退耕还林延长补助项目绩效评价报告（征求意见稿）》报送至伊宁县林业和草原局、伊宁县财政局。

伊宁县林业和草原局于 2024 年 7 月 19 日反馈、伊宁县财政局于 2024 年 7 月 20 日反馈绩效评价报告的审核意见，反馈意见为“无意见”，详细见《绩效评价报告意见反馈表》。

5.资料档案

第三方机构将绩效评价过程中收集的全部有效资料，主要包括绩效评价工作方案、绩效指标的佐证材料、各单位反馈意见和建议、实地调研记录、绩效评价报告等一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

四、综合评价情况及评价结论

（一）评价得分情况

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据绩效评价方案确定的指标体系及评分标准，对“2023 年新一轮退耕还林延长补助项目”绩效进行客观评价，综合评价情况如下：该项目共设置绩效目标 22 个，实现目标 16 个，完成率 72.73%，得分率 95.83%；项目决策指标共设置 6 个，满分指标 6 个，得分率 100.00%；项目过程指标共设置 5 个，满分指标 3 个，得分率 88.00%；项目产出指标共设置 8 个，满分指标 5 个，得分率 96.83%；项目效益指标共设置 3 个，满分指标 2 个，得分率 99.80%。经评价分析，该项目最终评分结果为 95.83 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如下表：

表 3-1：2023 年新一轮退耕还林延长补助项目得分表

指标	项目决策类	项目过程类	项目产出类	项目效益类	合计分值
权重	10.00	25.00	35.00	30.00	100.00
得分	10.00	22.00	33.89	29.94	95.83
得分率	100.00%	88.00%	96.83%	99.80%	95.83%

（二）综合评价结论

经评价分析，该项目总体完成情况优秀。项目根据巩固退耕还林成果政策要求，对伊宁县 2015-2016 年实施的退耕还林工程管护情况做好日常监管和验收，按照规定补贴标准对达到补助条件的 14,912.00 亩造林面积完成兑付补助资金 298.24 万元。但在实施过程中也存在 2023 年度延长补助资金存在先申请发放补助后组织验收工作、退耕还林工程存在 88.00 亩苗木成活率验收不达标等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 10.00 分，实际得分 10.00 分，得分率为 100.00%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 4-1：项目决策类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
A 决策 (10.00 分)	A1 项目立 项(3.00 分)	A11 立项依据充分性	充分	充分	1.50	1.50	100.00%
		A12 立项程序规范性	合规	合规	1.50	1.50	100.00%
	A2 绩效目	A21 绩效目标合理性	合理	合理	2.00	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
	标(4.00 分)	A22 绩效指标明确性	明确	明确	2.00	2.00	100.00%
	A3 资金投入(3.00 分)	A31 预算编制科学性	科学	科学	1.50	1.50	100.00%
		A32 资金分配合理性	合理	合理	1.50	1.50	100.00%
合计					10.00	10.00	100.00%

指标得分分析：

(1) A11 立项依据充分性指标：

该项目按照《关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知》(自然资发〔2022〕191 号)关于巩固退耕还林还草成果的政策要求,对 2014 年开始实施的第二轮退耕还林还草现金补助期满后,利用中央财政安排资金延长补助期限,继续给予适当补助。项目政策依据充分,属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则。

按照《关于印发〈伊宁县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(伊县党办〔2019〕61 号),伊宁县林业和草原局负有履行负责开展退耕(牧)还林还草及天然林保护工作的有关政府职能,项目的实施属于部门履职所需。

该指标满分为 1.50 分,根据评分标准得 1.50 分。

(2) A12 立项程序规范性指标：

经查阅项目资料,伊宁县林业和草原局根据伊宁县 2015 年、2016 年开展的新一轮退耕还林工程的 2022-2023 年度通过验收的总造林面积,按照《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》(自然资发〔2022〕191 号)文件要求,根据中央财政安排资金,设立实施项目。项目按照规定的程序申请设立。

该指标满分为 1.50 分,根据评分标准得 1.50 分。

(3) A21 绩效目标合理性指标：

①经查阅该项目的《项目支出绩效目标表》,该项目有绩效目标,总体目标为:“2015 年新一轮退耕还林面积 9000 亩,2016 年新一轮退耕还林面积 6000 亩,共计完成 1.5 万亩造林绿化任务,充分调动各乡镇和农民群众的积极性,使广大群众逐步养成保护生态环境,改善生态环境的自觉行为,同时促进林农增收,持续林业发展,改善生态环境,持续发挥造林的生态作用。促进森林资源保护与管理,提高森林质量,减少水土流失,改善居住环境,改善周边生态环境”,经对比项目实际开展工作,项目绩效目标和实际工作内容具有相关性。

②项目预期产出效益和效果根据项目实施内容设置,通过项目实施,能够改善林区民生状况,持续发挥生态作用。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

③经查阅《项目支出绩效自评表》显示,该项目全年预算资金总额为 300.00 万元;绩效目标与《关于拨付 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》(伊州财建〔2023〕8 号)、《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》(伊州财建〔2022〕

190 号) 确定的项目预算额匹配。

该指标满分为 2.00 分, 根据评分标准得 2.00 分。

(4) A22 绩效指标明确性指标:

根据《项目支出绩效目标表》可知: 该项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系, 共设置一级指标 4 个, 二级指标 7 个, 三级指标 7 个, 已将绩效目标分解为具体的绩效指标。其中: 定量指标 5 个, 定性指标 2 个, 指标量化率为 71.43%, 量化率达 70.00%以上。项目设置的绩效目标和指标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性与时限性。

该指标满分为 2.00 分, 根据评分标准得 2.00 分。

(5) A31 预算编制科学性指标:

经查阅项目资料, 伊宁县林业和草原局根据伊宁县 2015 年、2016 年开展的新一轮退耕还林工程的 2022-2023 年度通过验收的总造林面积, 按照《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》(自然资发〔2022〕191 号) 文件要求的补助范围和 100.00 元/亩的补助标准编制项目预算。预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 按照标准编制。

该指标满分为 1.50 分, 根据评分标准得 1.50 分。

(6) A32 资金分配合理性指标:

伊宁县林业和草原局根据《关于拨付 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》(伊州财建〔2023〕8 号)、《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》(伊州财建〔2022〕190 号) 向符合补助要求的农户发放退耕还林延长补助。项目资金到位后, 伊宁县林业和草原局根据实际验收通过的面积与文件要求的补助标准, 向伊宁县人民政府逐笔申请使用项目资金。预算资金分配依据充分, 额度合理, 与地方实际相适应。

该指标满分为 1.50 分, 根据评分标准得 1.50 分。

(二) 项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成, 权重分 25.00 分, 实际得分 22.00 分, 得分率为 88.00%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示:

表 4-2: 项目过程类指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
B 过程 (25.00 分)	B1 资金管理（13.00 分）	B11 资金到位率	100.00%	100.00%	3.00	3.00	100.00%
		B12 预算执行率	100.00%	99.14%	5.00	5.00	100.00%
		B13 资金使用合规性	合规	较合规	5.00	3.00	60.00%
	B2 组织实施（12.00 分）	B21 管理制度健全性	健全	健全	4.00	4.00	100.00%
		B22 制度执行有效性	有效	较有效	8.00	7.00	87.50%
合计					25.00	22.00	88.00%

指标得分分析：**（1）B11 资金到位率指标：**

经查阅《关于拨付 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（伊州财建〔2023〕8 号）、《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》（伊州财建〔2022〕190 号），该项目资金到位总额为 300.00 万元。资金到位率 100.00%。

该指标满分为 3.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（2）B12 预算执行率指标：

经查阅项目实施验收资料及国库集中支付凭证，2023 年该项目共支出 298.74 万元，项目预算执行率=（298.74/300.00）×100.00%=99.14%。其中有 1 户 88 亩退耕还林树木验收不通过，未予发放补助。伊宁县财政局暂时收回剩余资金，待造林户补栽树种、伊宁县林业和草原局验收确定达到补助标准后拨付补助资金。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 5.00 分。

（3）B13 资金使用合规性指标：

经查证项目资金付款凭证及相关印证资料，伊宁县林业和草原局根据 2022 年度、2023 年度退耕还林年度验收情况，向伊宁县人民政府提交退耕还林工程延长补助政策兑现的报告，经伊宁县人民政府审批通过后报单位党组会议审核，经审核批准后，向伊宁县财政局申请执行国库集中支付流程。项目资金均用于发放退耕还林补助资金，2023 年该项目共支出 298.74 万元，其中有 1 户 88 亩退耕还林树木验收不通过，未予发放补助；剩余资金伊宁县财政局暂时收回，待造林户补栽树种、伊宁县林业和草原局验收确定达到补助标准后拨付补助资金。项目资金的支出符合《关于印发〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕170 号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》（新财建〔2019〕20 号）中的资金使用范围与资金管理要求，资金支出符合单位内部审批、审核、支付、核算的相关要求。根据项目实施单位提供的资金拨付资料，该项目存在以下问题：

2023 年 6 月 20 日，伊宁县林业和草原局已完成 2022 年度、2023 年度补助资金的发放，并在前期提交的资金申报报告中载明已对退耕还林面积进行检查验收；经查验项目实施单位提供《验收单》可知，伊宁县林业和草原局于 2023 年 9 月 21 日完成 2023 年度 14,912.00 亩新一轮退耕还林面积验收工作，项目 2023 年度资金申请发放程序不符合项目实施的有关规定，且存在申请报告内容与实际不符的情形，扣 2.00 分。

该指标满分为 5.00 分，根据评分标准得 3.00 分。

（4）B21 管理制度健全性指标：

经查阅项目资料，伊宁县林业和草原局制定了《“三重一大”制度》《财务管理制度》《国有资产管理制度》《合同管理制度》《收入支出管理制度》《伊宁县林业和草原局政府采购业务制度》《预算管理制度》《政府采购管理制度》《专项资金管理使用制度》，上述已建

立的财务和业务管理制度涵盖预算、收支、采购、资产、合同等内控管理内容，管理制度基本健全。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

(5) B22 制度执行有效性指标：

①经查阅项目相关资料，伊宁县退耕还林领导小组办公室联合各乡镇（场）林业站工作人员逐户核实退耕还林工程实存面积与存活率，并对各年度达到补助标准的工程量进行汇总。确定应补助面积后，向伊宁县人民政府提交资金兑现申请的报告，资金兑付经审批后，按照单位支出流程发放补助资金。补助资金发放完成后，由各乡镇（场）林业站工作人员负责将最终补助发放结果张贴至各乡镇（场）政府、村委会进行公示，接受群众监督。项目验收认定、补助发放等均符合规定。其中：2023 年 6 月 20 日，伊宁县林业和草原局已完成 2022 年度、2023 年度补助资金的发放，并在前期提交的资金申报报告中载明已对退耕还林面积进行检查验收；经查验项目实施单位提供《验收单》可知，伊宁县林业和草原局于 2023 年 9 月 21 日完成 2023 年度 14,912.00 亩新一轮退耕还林面积验收工作，验收日期晚于补助发放日期，2023 年度补助资金实际在发放完补助资金后才开展的验收工作，未严格执行《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕191 号）文件规定补助程序，扣 1.00 分。

②2023 年 1 月 30 日，伊犁哈萨克自治州财政局下达《关于拨付 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（伊州财建〔2023〕8 号），追加 150.00 万元项目资金，伊宁县林业和草原局同步调整项目预算金额，项目支出调整手续完备。

③经查阅项目资料，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

④经查证，项目实施的人员条件、场地设备已落实到位。

该指标满分为 8.00 分，根据评分标准得 7.00 分。

(三) 项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级和 8 个三级指标构成，权重分 35.00 分，实际得分 33.89 分，得分率为 96.83%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 4-3：项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
C 产出 (35.00 分)	C1 产出数量 (22.00 分)	C11 2015 年退耕还林延长补助应兑现面积	≥9,000.00 亩	8,912.00 亩	9.00	8.78	97.56%
		C12 2016 年退耕还林延长补助应兑现面积	≥6,000.00 亩	6,000.00 亩	6.00	6.00	100.00%
		C13 补助资金兑付年度	≥2 年	2 年	2.00	2.00	100.00%
		C14 补助造林户户数	≥15 户	14 户	5.00	4.17	83.40%
	C2 产出质量	C21 补助发放准确率	100.00%	100.00%	3.00	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
	(6.00 分)	C22 退耕还林工程年度验收通过率	100.00%	99.41%	3.00	2.94	98.00%
	C3 产出时效 (3.00 分)	C31 补助发放完成时限	2023 年 12 月底前	2023 年 6 月 20 日	3.00	3.00	100.00%
	C4 产出成本 (4.00 分)	C41 亩均补助标准	100.00 元/亩	100.00 元/亩	4.00	4.00	100.00%
合计					35.00	33.89	96.83%

指标得分分析：

(1) C11 2015 年退耕还林延长补助应兑现面积指标：

经查阅《关于申请对伊宁县 2015 年新一轮退耕还林工程延长补助进行 2022 年度政策兑现的报告》（伊县林草字〔2023〕58 号）、《关于申请对伊宁县 2015 年新一轮退耕还林工程延长补助进行 2023 年度政策兑现的报告》（伊县林草字〔2023〕93 号）、《国库集中支付凭证》，该项目实际兑付 2015 年退耕还林延长补助面积 8,912.00 亩。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100.00%=99.02%。根据评分标准，得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值=（99.02%-60.00%）/（1-60.00%）×9.00=8.78 分。

该指标满分为 9.00 分，根据评分标准得 8.78 分。

(2) C12 2016 年退耕还林延长补助应兑现面积指标：

经查阅《关于申请对伊宁县 2016 年新一轮退耕还林工程延长补助进行 2023 年度政策兑现的报告》（伊县林草字〔2023〕94 号）、《关于要求对伊宁县 2016 年新一轮退耕还林工程延长补助进行 2022 年度政策兑现的报告》（伊县林草字〔2023〕59 号）、《国库集中支付凭证》，该项目实际兑付 2016 年退耕还林延长补助面积 6,000.00 亩。实际完成率 100.00%，达到预期目标。

该指标满分为 6.00 分，根据评分标准得 6.00 分。

(3) C13 补助资金兑付年度指标：

经查阅《关于申请对伊宁县 2015 年新一轮退耕还林工程延长补助进行 2022 年度政策兑现的报告》（伊县林草字〔2023〕58 号）、《关于申请对伊宁县 2015 年新一轮退耕还林工程延长补助进行 2023 年度政策兑现的报告》（伊县林草字〔2023〕93 号）、《关于申请对伊宁县 2016 年新一轮退耕还林工程延长补助进行 2023 年度政策兑现的报告》（伊县林草字〔2023〕94 号）、《关于要求对伊宁县 2016 年新一轮退耕还林工程延长补助进行 2022 年度政策兑现的报告》（伊县林草字〔2023〕59 号）、《国库集中支付凭证》，该项目实际兑付 2022 年度、2023 年度退耕还林延长补助，达到预期目标。

该指标满分为 2.00 分，根据评分标准得 2.00 分。

(4) C14 补助造林户户数指标:

经查阅项目资金兑现的报告及资金支付银行流水等付款明细, 2022 年度共应发放退耕还林延长补助 15 户, 实际发放 14 户; 2022 年度共应发放退耕还林延长补助 15 户, 实际发放 14 户。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100.00%=(14/15)×100.00%=93.33%。根据评分标准, 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×权重分值=(93.33%-60.00%)/(1-60.00%)×5.00=4.17 分。

该指标满分为 5.00 分, 根据评分标准得 4.17 分。

(5) C21 补助发放准确率指标:

经查阅项目资金兑现的报告及资金支付银行流水等付款明细, 应对 2015 年、2016 年 15 户造林户实施的 15,000.00 亩新一轮退耕还林工程发放延长补助; 经实地验收核查, 14 户造林户实施 14,912.00 亩工程通过验收。2023 年, 伊宁县林业和草原局对通过验收的 14 户造林户发放了延长补助, 补助发放准确率达到 100.00%。详见: 表 1-2022 年度退耕还林情况统计表、表 2-2023 年度退耕还林情况统计表。

该指标满分为 3.00 分, 根据评分标准得 3.00 分。

(6) C22 退耕还林工程年度验收通过率指标:

经查阅项目实施单位提供的验收单, 2022 年度和 2023 年度期间, 伊宁县林业和草原局对 2015 年、2016 年 15 户造林户实施的 15,000.00 亩新一轮退耕还林工程的造林面积、种植树种以及存活率分年度进行验收。经验收, 14 户造林户实施的 14,912.00 亩新一轮退耕还林工程苗木存活率达到 85.00%以上, 通过年度验收, 详见: 表 1-2022 年度退耕还林情况统计表、表 2-2023 年度退耕还林情况统计表; 1 户造林户实施的 88.00 亩 2015 年新一轮退耕还林工程成活率未达标。实际完成率=(14,912.00/15,000.00)=99.41%。根据评分标准, 得分=(实际完成率-60.00%)/(1-60.00%)×指标分值=(99.41%-60.00%)/(1-60.00%)×3.00=2.94 分。

该指标满分为 3.00 分, 根据评分标准得 2.94 分。

(7) C31 补助发放完成时限指标:

经查阅项目资金申请报告以及资金支付凭证, 该项目已于 2023 年 6 月 20 日完成补助资金兑付, 达到预期目标。

该指标满分为 3.00 分, 根据评分标准得 3.00 分。

(8) C41 亩均补助标准指标:

根据《关于拨付 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》(伊州财建〔2023〕8 号)、《关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金预算的通知》(伊州财建〔2022〕190 号)可知, 新一轮退耕还林工程延长补助应发放标准为 100.00 元/亩; 经查阅资金支付银行流水等付款明细, 伊宁县林业和草原局实际发放的新一轮退耕还林工程延长补助标准为 100.00 元/亩。达到预期目标。

该指标满分为 4.00 分，根据评分标准得 4.00 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由 2 个二级和 3 个三级指标构成，权重分 30.00 分，实际得分 29.94 分，得分率为 99.80%。各指标业绩值和绩效分值如下表所示：

表 4-4：项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	得分	得分率
D 效益 (30.00 分)	D1 社会效益指标 (20.00 分)	D11 植株成活率 (保存率)	\geq 85.00%	88.29%	10.00	9.94	99.40%
		D12 改善农民生产生活条件	显著改善	基本达成目标	10.00	10.00	100.00%
	D2 服务对象满意度指标 (10.00 分)	D21 受益造林户满意度	\geq 90.00%	98.57%	10.00	10.00	100.00%
	合计				30.00	29.94	99.80%

指标得分分析：

（1）D11 植株成活率（保存率）指标：

经查阅验收单，2022 年、2023 年，伊宁县退耕还林领导小组办公室联合伊宁县各乡镇（场）林业站验收人员对 2015 年、2016 年实施的 14,912.00 亩新一轮退耕还林工程的当年度实存造林面积以及成活率情况进行验收。经验收，2022 年、2023 年共 14,912.00 亩新一轮退耕还林工程的保存率达到 85.00%以上；88.00 亩退耕还林工程的保存率未达到 85.00%，成活率（保存率）未达标。根据评分标准，得分=实际达到植株成活率（保存率）的工程面积/计划达到植株成活率（保存率）的工程面积×指标分值=(14,912.00/15,000.00)×10.00=9.94 分。

该指标满分为 10.00 分，根据评分标准得 9.94 分。

（2）D12 改善农民生产生活条件指标：

该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷方式评价“改善农民生产生活条件”的效益实现程度。该项目共向造林户发放 14 份满意度调研问卷，回收的有效问卷数 14 份。根据《2023 年新一轮退耕还林延长补助项目调研问卷》，该项目调研问卷问题 3“您认为该项目的实施是否起到改善农民生产生活条件的效果？”的选项统计结果中，选择“显著改善”的人数为 12 人，选择“有所改善”的人数为 1 人，选择“改善效果一般”的人数为 1 人，指标完成率=Σ样本数（“显著明显”×1.00+“有所提升”×0.80+“提升效果一般”×0.60）/总样本数×100.00%=（12×1.00+1×0.80+1×0.60）/14×100.00%=95.71%，达到预期目标。

该指标满分为 10.00 分，根据评分标准得 10.00 分。

（3）D21 受益造林户满意度指标：

该效益指标主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价项目受益造林户的满意度。该项目共向造林户发放 14 份满意度调研问卷，回收的有效问卷数 14 份。根据《2023 年新一轮退耕还林延长补助项目调研问卷》，该项目调研问卷问题 4 “请问您对 2023 年新一轮退耕还林延长补助项目实施的整体情况是否满意？”的选项统计结果中，选择“很满意”的人数为 13 人，选择“满意”的人数为 1 人。指标完成率=Σ样本数（“很满意”×1.00+“满意”×0.80）/总样本数×100.00%=(13×1.00+1×0.80)/14×100.00%=98.57%，达到预期目标。

该指标满分为 10.00 分，根据评分标准得 10.00 分。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是强化管理管护，巩固项目成效。为全面掌握工程建设情况，伊宁县林业和草原局联合各乡镇片区林业站工作人员与造林户共同开展年度验收工作，将补助发放和管护责任挂钩，确保 85.00%成植株活底线。二是准确发放补助，确保资金安全。补助资金专款专用，按照农业补助资金一卡通政策，将惠农补助通过“一卡通”精准发放到受益林户。

（二）存在的问题

1. 2023 年度延长补助资金发放程序审核不严，存在先申请发放补助后组织验收工作

经查证项目资金支出审核相关资料，绩效评价小组注意到，2023 年 4 月与 2023 年 6 月，伊宁县林业和草原局分别向伊宁县人民政府提交关于 2022 年度、2023 年资金兑付的申请报告，申请兑付延长补助资金，其中 2023 年度的资金申报报告中载明受补助的退耕还林面积已经过检查验收，并于 2023 年 6 月 20 日完成发放 2022-2023 年度补助资金。经查验项目实施单位提供《验收单》可知，伊宁县林业和草原局于 2023 年 9 月 21 日完成 2023 年度 14,912.00 亩新一轮退耕还林面积验收工作，实际验收日期晚于补助发放日期。项目 2023 年度的补助资金申请文件审核不严，存在申请内容不符合实际情形；项目实施单位未严格执行《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕191 号）文件规定的退耕还林延长补助发放程序。

2. 退耕还林工程存在 88 亩的苗木成活率验收不达标

伊宁县 2015 年度新一轮退耕还林工程面积 9,000.00 亩；根据《验收单》可知，截至 2023 年，经项目实施单位验收，2015 年实施的新一轮退耕还林工程有 8,912.00 亩苗木成活率保持在 85.00%以上，其中 88.00 亩成活率未达到 85.00%。

七、有关建议

1. 严格执行资金管理制度规定，确保资金使用合规有效

建议项目实施单位严格遵循退耕还林工程延长补助的政策规定，确保今后在完成验收合格后再申请发放补助资金；严格执行单位内控管理制度，落实资金支出审核责任，加强对专项资金的控制和监督，确保资金审批程序合规，资金使用安全；进一步建立健全公示公开制度，接受社会监督，提高政策执行的透明度。

2. 加大宣传力度，提供技术支持，巩固退耕还林成果

建议项目实施单位加大对造林户退耕还林政策的宣传力度，通过举办培训班、发放宣传资料、利用广播、电视、网络等多种渠道，向造林户详细解读政策内容、验收标准和补助资金发放条件，增强造林户对退耕还林工程管护的责任感和参与度；此外，建议向未达到保存率（成活率）标准的造林户提供技术支持，向其推广适合当地气候和土壤条件的造林技术，提高造林成活率和保存率，切实巩固已有成果。

八、其他需要说明的问题

该项目的绩效评价结论可靠性基于相关部门和项目单位提供项目资料的全面性、真实性和准确性，绩效评价组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的基础上核实、分析，作出绩效评价结论。绩效评价人员在评价过程中遵循独立、客观、公正原则，恪守职业道德规范，尽可能地确保数据与结论的真实性与可靠性。

评价机构：新疆驰远天合有限责任公司会计师事务所

评价时间：2024 年 7 月

附件 1：绩效评价指标体系及综合评价表

2023 年新一轮退耕还林延长补助项目绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	目标值	实际完成值	标杆分值	指标得分	得分率
A 决策 (10.00 分)	A1 项目立项 (3.00 分)	A11 立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家及地方的法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 以上三项中，若存在任意不符合情况，每发现一处不符扣 0.5 分，扣完为止。	充分	充分	1.50	1.50	100.00%
		A12 立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上三项中，每发现一处不符扣 0.5 分，扣完为止。	合规	合规	1.50	1.50	100.00%
	A2 绩效目标 (4.00 分)	A21 绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 若①不符合，则此指标不得分；若①符合，则每发现一处不符扣 0.2 分，扣完为止。	合理	合理	2.00	2.00	100.00%
		A22 绩效	依据绩效目标设定的绩	评价要点：	明确	明确	2.00	2.00	100.00%

		指标明确性	效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应；绩效指标指向明确，可通过清晰、可衡量的指标予以体现，指标设置清晰准确，且量化易评。每发现一处不符扣 0.2 分，扣完为止。						
A3 资金投入 (3.00 分)		A31 预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 每发现一处不符扣 0.5 分，扣完为止。	科学	科学	1.50	1.50	100.00%	
		A32 资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每发现一处不符扣 0.5 分，扣完为止。	合理	合理	1.50	1.50	100.00%	
小计							10.00	10.00	100.00%	
B 过程 (25.00 分)	B1 资金管理 (13.00 分)	B11 资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求，得 3 分；项目尚未完成，资金到位率小于 100%且大于等于 80%的得 2 分，资金到位率小于 80%且大于等于 60%的得 1.50 分，资金到位率小于 60%的不得分。	100.00%	100.00%	3.00	3.00	100.00%	
		B12 预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内的，得 5 分；项目尚未完成，预算执行率小于 100%且大于等于 80%的得 3 分，预算执行率小于 80%且大于等于 60%的得 2 分，预算执行率小于 60%的不得分。	100.00%	99.14%	5.00	5.00	100.00%	
		B13 资金使用合规性	考察项目单位资金的使用规范程度。项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	合规	较合规	5.00	3.00	60.00%	

			以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 以上四项不满足①或②或③时属于严重违规事项，本项指标不得分，在符合①、②和③的条件下，其他各项符合则得分，否则，每发现一处不符扣 1 分，扣完为止。						
B2 组织实施 (12.00 分)		B21 管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上两项分别占 50%的权重分，符合则得分；存在部分制度缺失、内容不完整或不满足管理要求的，每发现一处不符扣 0.5 分，各权重分扣完为止。	健全	健全	4.00	4.00	100.00%	
		B22 制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上四项中发现任意一项制度执行不到位的扣 1 分，扣完为止。	有效	较有效	8.00	7.00	87.50%	
小计							25.00	22.00	88.00%	
C 产出 (35.00 分)	C1 产出数量 (22.00 分)	C11 2015 年退耕还林延长补助应兑现面积	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100.0%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率≥200%，得 0 分； ②绩效目标超额完成，100%≤完成率<200%，得分=（1-（实际完成率-100%））×权重分值； ③绩效目标未完成，若 60%≤完成率<100%，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分值；若完成率<60%，得 0 分。	≥ 9,000.0 0 亩	8,912.0 0 亩	9.00	8.78	97.56%	
		C12 2016 年退耕还林延长补助	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100.0%。 ①绩效目标超额完成，即实际完成率≥200%，得 0 分； ②绩效目标超额完成，100%≤完成率<200%，得分=（1-（实际完成率-100%））×权重分值；	≥ 6,000.0 0 亩	6,000.0 0 亩	6.00	6.00	100.00%	

		应兑现面积	度。	③绩效目标未完成, 若 $60\% \leq \text{完成率} < 100\%$, 得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 权重分值; 若完成率<60%, 得 0 分。					
		C13 补助资金兑付年度	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100.0%。 ①绩效目标超额完成, 即实际完成率≥200%, 得 0 分; ②绩效目标超额完成, $100\% \leq \text{完成率} < 200\%$, 得分= (1- (实际完成率-100%)) × 权重分值; ③绩效目标未完成, 若 $60\% \leq \text{完成率} < 100\%$, 得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 权重分值; 若完成率<60%, 得 0 分。	≥2 年	2 年	2.00	2.00	100.00%
		C14 补助造林户户数	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100.0%。 ①绩效目标超额完成, 即实际完成率≥200%, 得 0 分; ②绩效目标超额完成, $100\% \leq \text{完成率} < 200\%$, 得分= (1- (实际完成率-100%)) × 权重分值; ③绩效目标未完成, 若 $60\% \leq \text{完成率} < 100\%$, 得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 权重分值; 若完成率<60%, 得 0 分。	≥15 户	14 户	5.00	4.17	83.40%
C2 产出质量 (6.00 分)	C21 补助发放准确率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=实际完成值/计划完成值×100%。 实际完成率符合预期指标值得满分; 预期指标未完成, 且实际完成率大于 60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值; 完成率小于 60%为不及格, 不得分。	100.00%	100.00%	3.00	3.00	100.00%	
	C22 退耕还林工程年度验收通过率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	实际完成率=实际验收合格数/计划验收合格数×100%。 实际完成率符合预期指标值得满分; 预期指标未完成, 且实际完成率大于 60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分= (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值; 完成率小于 60%为不及格, 不得分。	100.00%	99.41%	3.00	2.94	98.00%	
C3 产出时效 (3.00 分)	C31 补助发放完成时限	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	在实际核查过程中补助发放在 2023 年 12 月底前完成的, 得满分; 否则, 不得分。	2023 年 12 月底前	2023 年 6 月 20 日	3.00	3.00	100.00%	
C4 产出成本 (4.00 分)	C41 亩均补助标准	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映	在实际核查过程中补助按照 100.00 元/亩的标准发放, 得满分; 否则, 不得分。	100.00 元/亩	100.00 元/亩	4.00	4.00	100.00%	

			和考核项目的成本节约程度。							
				小计			35.00	33.89	96.83%	
D 效益 (30.00 分)	D1 社会效益指标 (20.00 分)	D11 植株成活率（保存率）	项目实施所产生的社会效益是否完全达到植株成活率（保存率）不低于 85%的效益目标。	①实际完成值大于等于年度指标值，得满分； ②实际完成值小于年度指标值，得分=实际完成值/年度指标值×分值。	≥ 85.00%	88.29%	10.00	9.94	99.40%	
		D12 改善农民生产生活条件	通过对受益造林户发放满意度问卷来考核相关指标。	根据问卷调查情况进行评分，指标完成率=Σ样本数（“显著改善”×1.0+“有所改善”×0.8+“改善效果一般”×0.6+“改善效果较差”×0.3+“未改善”×0）/总样本数×100.00%，若指标完成率大于等于 90%，得满分；实际完成率大于 60%且小于 90%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于 60%为不及格，不得分。	显著改善	基本达成目标	10.00	10.00	100.00%	
	D2 服务对象满意度指标 (10.00 分)	D21 受益造林户满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	据满意度问卷统计情况计算满意度，满意度调查结果大于等于 90%，得满分；满意度调查结果大于 60%且小于 90%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值；完成率小于 60%为不及格，不得分。	≥ 90.00%	98.57%	10.00	10.00	100.00%	
					小计			30.00	29.94	99.80%
				合计			100.00	95.83	95.83%	

附件 2：基础表

表 1-2022 年度退耕还林情况统计表

2022 年度验收情况统计表									
序号	造林年度	验收年度	所处乡镇	造林户姓名	造林面积	树种	成活率	验收时间	补助发放时间
1	2015 年	2022 年	吉里于孜镇	阿不都加帕尔·阿不来提	21.00	樱桃 杏子	85%	2022 年 7 月 15 日	2023 年 5 月 29 日
2	2015 年		吉里于孜镇	张新亮	32.00	桃子	95%	2022 年 7 月 15 日	2023 年 5 月 29 日
3	2015 年		麻扎乡	吐儿孙巴依·哈夏汗	37.00	杏子	90%	2022 年 7 月 13 日	2023 年 5 月 29 日
4	2015 年		武功乡	吐尔逊买买提·艾沙	37.00	杏子	96%	2022 年 7 月 20 日	2023 年 5 月 29 日
5	2015 年		麻扎乡	卖斯木江·卖如甫	20.00	杏子	90%	2022 年 7 月 13 日	2023 年 5 月 29 日
6	2015 年		麻扎乡	木扎巴儿·米在得哈	15.00	杏子	90%	2022 年 7 月 13 日	2023 年 5 月 29 日
7	2015 年		武功乡	木台力甫·艾买提	23.50	杏子	97%	2022 年 7 月 20 日	2023 年 5 月 29 日
8	2015 年		萨木于孜镇	马嘎达吾	31.00	钻天杨	95%	2022 年 7 月 15 日	2023 年 5 月 29 日
9	2015 年		愉群翁回族乡	哈晓明	7.00	苹果	85%	2022 年 7 月 20 日	2023 年 5 月 29 日
10	2015 年		吐鲁番于孜	殷悦谦	40.00	杏子	85%	2022 年 7 月 25 日	2023 年 5 月 29 日
11	2015 年		巴依托海镇	亚森江·吾甫尔卡森	218.00	树莓	90%	2022 年 7 月 16 日	2023 年 5 月 29 日
	2015 年				361.00	树莓	90%	2022 年 7 月 15 日	2023 年 5 月 29 日
12	2016 年		喀拉亚尕奇乡	尹雪梅	3000.00	杏树梨树	85%	2022 年 9 月 21 日	2023 年 5 月 29 日
	2015 年				1691.50	杏树梨树	85%	2022 年 7 月 13 日	2023 年 5 月 29 日
13	2016 年		麻扎乡	阿由来提·阿衣皮	3000.00	杏树	90%	2022 年 8 月 15 日	2023 年 5 月 29 日
	2015 年				1789.50	杏子	90%	2022 年 7 月 13 日	2023 年 5 月 29 日
	2015 年				4200.00	杏子	90%	2022 年 7 月 13 日	2023 年 5 月 29 日
14	2015 年		青年片区	李令全	13.00	玫瑰 西梅 葡萄	85%	2022 年 7 月 15 日	2023 年 5 月 29 日
	2015 年				18.00	玫瑰 西梅	85%	2022 年 7 月 15 日	2023 年 5 月 29 日

2022 年度验收情况统计表									
序号	造林年度	验收年度	所处乡镇	造林户姓名	造林面积	树种	成活率	验收时间	补助发放时间
						葡萄			
	2015 年				50.00	玫瑰 西梅 葡萄	85%	2022 年 7 月 15 日	2023 年 5 月 29 日
	2015 年				52.00	玫瑰 西梅 葡萄	85%	2022 年 7 月 15 日	2023 年 5 月 29 日
	2015 年				49.00	玫瑰 西梅 葡萄	85%	2022 年 7 月 15 日	2023 年 5 月 29 日
	2015 年				36.00	玫瑰 西梅 葡萄	85%	2022 年 7 月 15 日	2023 年 5 月 29 日
	2015 年				163.00	西梅	85%	2022 年 7 月 15 日	2023 年 5 月 29 日
	2015 年				7.50	西梅	85%	2022 年 7 月 16 日	2023 年 5 月 29 日
	合计					14,912.00		88.32%	

表 2-2023 年度退耕还林情况统计表

2023 年度验收情况统计表									
序号	造林年度	验收年度	所处乡镇	造林户姓名	造林面积	树种	成活率	验收时间	补助发放时间
1	2015 年	2023 年	吉里于孜镇	阿不都加帕尔·阿不来提	21.00	樱桃 杏子	85%	2023 年 7 月 20 日	2023 年 6 月 20 日
2	2015 年		巴依托海镇	亚森江·吾甫尔卡森	579.00	树莓	90%	2023 年	2023 年 6 月 20 日
3	2015 年		麻扎乡	吐儿孙巴依·哈夏汗	37.00	杏子	90%	2023 年 6 月	2023 年 6 月 20 日
4	2015 年		武功乡	吐尔逊买买提·艾沙	37.00	杏子	96%	2023 年 7 月 15 日	2023 年 6 月 20 日
5	2015 年		麻扎乡	卖斯木江·卖如甫	20.00	杏子	90%	2023 年 6 月	2023 年 6 月 20 日
6	2015 年		麻扎乡	木扎巴儿·米在得哈	15.00	杏子	90%	2023 年 6 月	2023 年 6 月 20 日
7	2015 年		吉里于孜镇	张新亮	32.00	桃子	95%	2023 年 6 月	2023 年 6 月 20 日
8	2015 年		武功乡	木台力甫·艾买提	23.50	杏子	97%	2023 年 7 月 15 日	2023 年 6 月 20 日
9	2015 年		萨木于孜镇	马嘎达吾	31.00	钻天杨	95%	2023 年 6 月	2023 年 6 月 20 日
10	2015 年		愉群翁回族乡	哈晓明	7.00	苹果	85%	2023 年 6 月	2023 年 6 月 20 日
11	2015 年		吐鲁番于孜	殷悦谦	40.00	杏子	85%	2023 年 8 月 24 日	2023 年 6 月 20 日
12	2015 年		喀拉亚尕奇乡	尹雪梅	1691.50	杏树梨树	85%	2023 年 6 月	2023 年 6 月 20 日
	2016 年			尹雪梅	3000.00	杏树梨树	85%	2023 年 9 月 21 日	2023 年 6 月 20 日
13	2016 年		麻扎乡	阿布来提·阿衣皮	3000.00	杏树	90%	2023 年 8 月 15 日	2023 年 6 月 20 日
	2015 年			阿布来提·阿衣皮	1789.50	杏子	90%	2023 年 6 月	2023 年 6 月 20 日
	2015 年			阿布来提·阿衣皮	4200.00	杏子	90%	2023 年 7 月 16 日	2023 年 6 月 20 日
14	2015 年		青年片区	李令全	36.00	玫瑰	85%	2023 年 6 月 10 日	2023 年 6 月 20 日
	2015 年			李令全	18.00	西梅	85%	2023 年 6 月 10 日	2023 年 6 月 20 日
	2015 年			李令全	13.00	西梅	85%	2023 年 6 月 10 日	2023 年 6 月 20 日
	2015 年			李令全	50.00	西梅 葡萄	85%	2023 年 6 月 10 日	2023 年 6 月 20 日
	2015 年			李令全	52.00	西梅	85%	2023 年 6 月 10 日	2023 年 6 月 20 日
	2015 年			李令全	49.00	玫瑰	85%	2023 年 6 月 10 日	2023 年 6 月 20 日
	2015 年			李令全	163.00	西梅	85%	2023 年 6 月 10 日	2023 年 6 月 20 日
	2015 年			李令全	7.50	西梅	85%	2023 年 6 月 10 日	2023 年 6 月 20 日
合计					14,912.00		88.25%		

附件 3：问卷调查分析报告

本次绩效评价的对象为 2023 年新一轮退耕还林延长补助项目，为客观评价该项目的社会效果，绩效评价小组依据公共支出绩效评价“为顾客服务”原理，引入“受益造林户满意度”“改善农民生产生活条件，巩固生态建设成果”等效益指标，了解群众对项目的评价情况，对本项目展开满意度问卷调查。问卷调查工作情况如下：

1.调查对象

结合退耕还林延长补助发放工作实施情况及实际问卷调查可操作性，本次满意度问卷旨在考察改善农民生产生活条件，巩固生态建设成果情况，以及受益造林户对项目的补助发放方面满意度情况。因此，本次满意度调查的对象为受益造林户。

2.调查内容

（1）对 2023 年新一轮退耕还林延长补助项目实施后的满意度，包括对项目情况是否了解、知晓和满意等。

（2）对 2023 年新一轮退耕还林延长补助项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

3.调查方法

为确保问卷调查的全面性和代表性，在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。本次问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行，对 2023 年度受益造林户对象随机抽取 14 户为样本，发放问卷 14 份。

4.问卷的发放和回收

为充分采集调查对象的真实想法，保证问卷调查的公平性和科学性，本次问卷调查不记名，通过电子问卷形式进行发放与回收。

5.问卷调查分析结果

本次调研过程中，评价组实际发放问卷 14 份，回收问卷 14 份，问卷回收率为 100.00%，有效问卷 14 份，有效回收率 100.00%，调研问卷总体满意度为 98.57%。根据问卷调查结果反馈，受益造林户对项目总体比较满意。本次调研的具体情况如下：

（1）您了解退耕还林补助发放政策吗？

选项	反馈数量	占比
是	14	100.00%
否	0	0.00%

(2) 您认为目前退耕还林补助发放是否及时?

选项	反馈数量	占比
是	13	92.86%
否	1	7.14%

(3) 您认为该项目的实施是否起到改善农民生产生活条件, 巩固生态建设成果的效果?

选项	反馈数量	占比
显著改善	12	85.72%
有所改善	1	7.14%
改善效果一般	1	7.14%
改善效果较差	0	0.00%
未改善	0	0.00%

(4) 请问您对 2023 年新一轮退耕还林延长补助项目实施的整体情况是否满意?

选项	反馈数量	占比
很满意	13	92.86%
满意	1	7.14%
一般	0	0.00%
不满意	0	0.00%
很不满意	0	0.00%

(5) 您对于本项目是否有其他意见或建议?

无。

附件 4：绩效评价工作沟通反馈结果

绩效评价报告主管部门意见反馈表

填表时间：2024 年 7 月 19 日


项目名称	2023 年新一轮退耕还林延长补助项目		
评价时间范围	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	绩效评价时间	2024 年 6 月 15 日-2024 年 7 月 15 日
评价机构	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	联系人及联系方式	马婷 15899435346
主管部门	伊宁县林业和草原局	联系人及联系方式	沙比拉 13519994711
主管部门意见	存在问题：先申请发放补助后组织验收工作问题。 整改时限：立查立改。		
主管部门签章确认	<div>主管部门（盖章）：</div> <div>签字：</div> <div>2024 年 7 月 19 日</div>		

注：1. 本表需提交一式二份，不够填写时可另附纸；

2. 本表请与 3 日内（截止 2024 年 7 月 21 日）反馈，逾期视为无意见。

绩效评价报告财政部门意见反馈表

填表时间： 2024 年 7 月 18 日

项目名称	2023 年新一轮退耕还林延长补助项目		
评价时间范围	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	绩效评价时间	2024 年 6 月 15 日-2024 年 7 月 15 日
评价机构	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	联系人及联系方式	马婷 15899435346
财政部门	伊宁县财政局	联系人及联系方式	李颖 13109050510
财政部门意见	暂无意见		
财政部门签章确认	<div>财政部门（盖章）：</div> <div>签字：李颖</div> <div>2024 年 7 月 20 日</div>		

注：1. 本表需提交一式二份，不够填写时可另附纸；
2. 本表请与 3 日内（截止 2024 年 7 月 21 日）反馈，逾期视为无意见。